

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA ILUMINACAO PUBLICA- MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS

NUMERO DE PONTOS		12850	
PERÍODO - ETAPA		TOTAL	mês 1
OBRAS E SERVIÇOS - INVESTIMENTOS			
I N V E S T I M E N T O S	Estruturação da PPP	600.000,00	600.000,00
	Luminárias	33.505.359,30	1.551.174,04
	Substituição das luminárias	3.661.543,39	169.515,90
	Descarte das luminárias	364.500,00	16.875,00
	Telemetria/telegestão	13.546.932,95	627.172,82
	Substituição componentes circuitos	3.921.310,59	181.542,16
	Projetos executivos	2.352.614,61	108.917,34
	TOTAL INVESTIMENTOS	57.952.260,85	3.255.197,26
S E R V I Ç O S			
SERVIÇOS CONTÍNUOS			
	Manutenção e operação iluminação	30.569.587,04	140.457,35
	Manutenção e operação telegestão	6.732.261,00	
	RECEITA TOTAL SERVIÇOS	37.301.848,04	140.457,35
	Fornecimento de energia	18.733.828,58	218.940,01
	CUSTO MENSAL SERVIÇOS+ENERGIA	56.035.676,62	359.397,36
	RECEITA MENSAL CIP	532.700,00	532.700,00
	RECEITA TOTAL AMORTIZAÇÃO INVESTIMENTOS	103.774.323,38	173.302,64
	TOTAL CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL	141.076.171,42	313.759,99

mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6	mês 7
1.551.174,04	1.551.174,04	1.551.174,04	1.551.174,04	1.551.174,04	1.551.174,04
169.515,90	169.515,90	169.515,90	169.515,90	169.515,90	169.515,90
16.875,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00
627.172,82	627.172,82	627.172,82	627.172,82	627.172,82	627.172,82
181.542,16	181.542,16	181.542,16	181.542,16	181.542,16	181.542,16
108.917,34	108.917,34	108.917,34	108.917,34	108.917,34	108.917,34
2.655.197,26	2.655.197,26	2.655.197,26	2.655.197,26	2.655.197,26	2.655.197,26
140.457,35	140.457,35	140.457,35	140.457,35	140.457,35	140.457,35
140.457,35	140.457,35	140.457,35	140.457,35	140.457,35	140.457,35
205.610,03	192.280,06	178.950,08	165.620,10	152.290,13	138.960,15
346.067,38	332.737,41	319.407,43	306.077,46	292.747,48	279.417,50
532.700,00	532.700,00	532.700,00	532.700,00	532.700,00	532.700,00
186.632,62	199.962,59	213.292,57	226.622,54	239.952,52	253.282,50
327.089,97	340.419,94	353.749,92	367.079,90	380.409,87	393.739,85

mês 8	mês 9	mês 10	mês 11	mês 12	mês 13
1.551.174,04	1.551.174,04	1.551.174,04	1.551.174,04	1.551.174,04	
169.515,90	169.515,90	169.515,90	169.515,90	169.515,90	
16.875,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00	
627.172,82	627.172,82	627.172,82	627.172,82	627.172,82	
181.542,16	181.542,16	181.542,16	181.542,16	181.542,16	
108.917,34	108.917,34	108.917,34	108.917,34	108.917,34	
2.655.197,26	2.655.197,26	2.655.197,26	2.655.197,26	2.655.197,26	
140.457,35	140.457,35	140.457,35	140.457,35	140.457,35	120.696,11
140.457,35	140.457,35	140.457,35	140.457,35	140.457,35	23.375,91
125.630,18	112.300,20	98.970,23	85.640,25	72.310,28	58.980,30
266.087,53	252.757,55	239.427,58	226.097,60	212.767,63	203.052,32
532.700,00	532.700,00	532.700,00	532.700,00	532.700,00	532.700,00
266.612,47	279.942,45	293.272,42	306.602,40	319.932,37	329.647,68
407.069,82	420.399,80	433.729,77	447.059,75	460.389,72	473.719,70

mês 14

mês 15

mês 16

mês 17

mês 18

mês 19

120.696,11	120.696,11	120.696,11	120.696,11	120.696,11	120.696,11
23.375,91	23.375,91	23.375,91	23.375,91	23.375,91	23.375,91
144.072,02	144.072,02	144.072,02	144.072,02	144.072,02	144.072,02
58.980,30	58.980,30	58.980,30	58.980,30	58.980,30	58.980,30
203.052,32	203.052,32	203.052,32	203.052,32	203.052,32	203.052,32
532.700,00	532.700,00	532.700,00	532.700,00	532.700,00	532.700,00
329.647,68	329.647,68	329.647,68	329.647,68	329.647,68	329.647,68
473.719,70	473.719,70	473.719,70	473.719,70	473.719,70	473.719,70

mês 20

mês 21

mês 22

mês 23

mês 24

mês 25

120.696,11	120.696,11	120.696,11	120.696,11	120.696,11	99.404,87
23.375,91	23.375,91	23.375,91	23.375,91	23.375,91	23.375,91
144.072,02	144.072,02	144.072,02	144.072,02	144.072,02	122.780,78
58.980,30	58.980,30	58.980,30	58.980,30	58.980,30	58.980,30
203.052,32	203.052,32	203.052,32	203.052,32	203.052,32	181.761,08
532.700,00	532.700,00	532.700,00	532.700,00	532.700,00	532.700,00
329.647,68	329.647,68	329.647,68	329.647,68	329.647,68	350.938,92
473.719,70	473.719,70	473.719,70	473.719,70	473.719,70	473.719,70

mês 26

mês 27

mês 28

mês 29

mês 30

mês 31

99.404,87

99.404,87

99.404,87

99.404,87

99.404,87

99.404,87

23.375,91

23.375,91

23.375,91

23.375,91

23.375,91

23.375,91

122.780,78

122.780,78

122.780,78

122.780,78

122.780,78

122.780,78

58.980,30

58.980,30

58.980,30

58.980,30

58.980,30

58.980,30

181.761,08

181.761,08

181.761,08

181.761,08

181.761,08

181.761,08

532.700,00

532.700,00

532.700,00

532.700,00

532.700,00

532.700,00

350.938,92

350.938,92

350.938,92

350.938,92

350.938,92

350.938,92

473.719,70

473.719,70

473.719,70

473.719,70

473.719,70

473.719,70

mês 32

mês 33

mês 34

mês 35

mês 36

mês 37

99.404,87	99.404,87	99.404,87	99.404,87	99.404,87	99.404,87
23.375,91	23.375,91	23.375,91	23.375,91	23.375,91	23.375,91
122.780,78	122.780,78	122.780,78	122.780,78	122.780,78	122.780,78
58.980,30	58.980,30	58.980,30	58.980,30	58.980,30	58.980,30
181.761,08	181.761,08	181.761,08	181.761,08	181.761,08	181.761,08
532.700,00	532.700,00	532.700,00	532.700,00	532.700,00	532.700,00
350.938,92	350.938,92	350.938,92	350.938,92	350.938,92	350.938,92
473.719,70	473.719,70	473.719,70	473.719,70	473.719,70	473.719,70

mês 38

mês 39

mês 40

mês 41

mês 42

mês 43

99.404,87

99.404,87

99.404,87

99.404,87

99.404,87

99.404,87

23.375,91

23.375,91

23.375,91

23.375,91

23.375,91

23.375,91

122.780,78

122.780,78

122.780,78

122.780,78

122.780,78

122.780,78

58.980,30

58.980,30

58.980,30

58.980,30

58.980,30

58.980,30

181.761,08

181.761,08

181.761,08

181.761,08

181.761,08

181.761,08

532.700,00

532.700,00

532.700,00

532.700,00

532.700,00

532.700,00

350.938,92

350.938,92

350.938,92

350.938,92

350.938,92

350.938,92

473.719,70

473.719,70

473.719,70

473.719,70

473.719,70

473.719,70

mês 44

mês 45

mês 46

mês 47

mês 48

mês 49

99.404,87

99.404,87

99.404,87

99.404,87

99.404,87

99.404,87

23.375,91

23.375,91

23.375,91

23.375,91

23.375,91

23.375,91

122.780,78

122.780,78

122.780,78

122.780,78

122.780,78

122.780,78

58.980,30

58.980,30

58.980,30

58.980,30

58.980,30

58.980,30

181.761,08

181.761,08

181.761,08

181.761,08

181.761,08

181.761,08

532.700,00

532.700,00

532.700,00

532.700,00

532.700,00

532.700,00

350.938,92

350.938,92

350.938,92

350.938,92

350.938,92

350.938,92

473.719,70

473.719,70

473.719,70

473.719,70

473.719,70

473.719,70

mês 50

mês 51

mês 52

mês 53

mês 54

mês 55

99.404,87

99.404,87

99.404,87

99.404,87

99.404,87

99.404,87

23.375,91

23.375,91

23.375,91

23.375,91

23.375,91

23.375,91

122.780,78

122.780,78

122.780,78

122.780,78

122.780,78

122.780,78

58.980,30

58.980,30

58.980,30

58.980,30

58.980,30

58.980,30

181.761,08

181.761,08

181.761,08

181.761,08

181.761,08

181.761,08

532.700,00

532.700,00

532.700,00

532.700,00

532.700,00

532.700,00

350.938,92

350.938,92

350.938,92

350.938,92

350.938,92

350.938,92

473.719,70

473.719,70

473.719,70

473.719,70

473.719,70

473.719,70

mês 56

mês 57

mês 58

mês 59

mês 60

mês 61

99.404,87

99.404,87

99.404,87

99.404,87

99.404,87

99.404,87

23.375,91

23.375,91

23.375,91

23.375,91

23.375,91

23.375,91

122.780,78

122.780,78

122.780,78

122.780,78

122.780,78

122.780,78

58.980,30

58.980,30

58.980,30

58.980,30

58.980,30

58.980,30

181.761,08

181.761,08

181.761,08

181.761,08

181.761,08

181.761,08

532.700,00

532.700,00

532.700,00

532.700,00

532.700,00

532.700,00

350.938,92

350.938,92

350.938,92

350.938,92

350.938,92

350.938,92

473.719,70

473.719,70

473.719,70

473.719,70

473.719,70

473.719,70

mês 62

mês 63

mês 64

mês 65

mês 66

mês 67

99.404,87

99.404,87

99.404,87

99.404,87

99.404,87

99.404,87

23.375,91

23.375,91

23.375,91

23.375,91

23.375,91

23.375,91

122.780,78

122.780,78

122.780,78

122.780,78

122.780,78

122.780,78

58.980,30

58.980,30

58.980,30

58.980,30

58.980,30

58.980,30

181.761,08

181.761,08

181.761,08

181.761,08

181.761,08

181.761,08

532.700,00

532.700,00

532.700,00

532.700,00

532.700,00

532.700,00

350.938,92

350.938,92

350.938,92

350.938,92

350.938,92

350.938,92

473.719,70

473.719,70

473.719,70

473.719,70

473.719,70

473.719,70

mês 68

mês 69

mês 70

mês 71

mês 72

mês 73

99.404,87

99.404,87

99.404,87

99.404,87

99.404,87

99.404,87

23.375,91

23.375,91

23.375,91

23.375,91

23.375,91

23.375,91

122.780,78

122.780,78

122.780,78

122.780,78

122.780,78

122.780,78

58.980,30

58.980,30

58.980,30

58.980,30

58.980,30

58.980,30

181.761,08

181.761,08

181.761,08

181.761,08

181.761,08

181.761,08

532.700,00

532.700,00

532.700,00

532.700,00

532.700,00

532.700,00

350.938,92

350.938,92

350.938,92

350.938,92

350.938,92

350.938,92

473.719,70

473.719,70

473.719,70

473.719,70

473.719,70

473.719,70

mês 86

mês 87

mês 88

mês 89

mês 90

mês 91

99.404,87

99.404,87

99.404,87

99.404,87

99.404,87

99.404,87

23.375,91

23.375,91

23.375,91

23.375,91

23.375,91

23.375,91

122.780,78

122.780,78

122.780,78

122.780,78

122.780,78

122.780,78

58.980,30

58.980,30

58.980,30

58.980,30

58.980,30

58.980,30

181.761,08

181.761,08

181.761,08

181.761,08

181.761,08

181.761,08

532.700,00

532.700,00

532.700,00

532.700,00

532.700,00

532.700,00

350.938,92

350.938,92

350.938,92

350.938,92

350.938,92

350.938,92

473.719,70

473.719,70

473.719,70

473.719,70

473.719,70

473.719,70

mês 92

mês 93

mês 94

mês 95

mês 96

mês 97

99.404,87

99.404,87

99.404,87

99.404,87

99.404,87

99.404,87

23.375,91

23.375,91

23.375,91

23.375,91

23.375,91

23.375,91

122.780,78

122.780,78

122.780,78

122.780,78

122.780,78

122.780,78

58.980,30

58.980,30

58.980,30

58.980,30

58.980,30

58.980,30

181.761,08

181.761,08

181.761,08

181.761,08

181.761,08

181.761,08

532.700,00

532.700,00

532.700,00

532.700,00

532.700,00

532.700,00

350.938,92

350.938,92

350.938,92

350.938,92

350.938,92

350.938,92

473.719,70

473.719,70

473.719,70

473.719,70

473.719,70

473.719,70

mês 122

mês 123

mês 124

mês 125

mês 126

mês 127

99.404,87	99.404,87	99.404,87	99.404,87	99.404,87	99.404,87
23.375,91	23.375,91	23.375,91	23.375,91	23.375,91	23.375,91
122.780,78	122.780,78	122.780,78	122.780,78	122.780,78	122.780,78
58.980,30	58.980,30	58.980,30	58.980,30	58.980,30	58.980,30
181.761,08	181.761,08	181.761,08	181.761,08	181.761,08	181.761,08
532.700,00	532.700,00	532.700,00	532.700,00	532.700,00	532.700,00
350.938,92	350.938,92	350.938,92	350.938,92	350.938,92	350.938,92
473.719,70	473.719,70	473.719,70	473.719,70	473.719,70	473.719,70

mês 134

mês 135

mês 136

mês 137

mês 138

mês 139

99.404,87	99.404,87	99.404,87	99.404,87	99.404,87	99.404,87
23.375,91	23.375,91	23.375,91	23.375,91	23.375,91	23.375,91
122.780,78	122.780,78	122.780,78	122.780,78	122.780,78	122.780,78
58.980,30	58.980,30	58.980,30	58.980,30	58.980,30	58.980,30
181.761,08	181.761,08	181.761,08	181.761,08	181.761,08	181.761,08
532.700,00	532.700,00	532.700,00	532.700,00	532.700,00	532.700,00
350.938,92	350.938,92	350.938,92	350.938,92	350.938,92	350.938,92
473.719,70	473.719,70	473.719,70	473.719,70	473.719,70	473.719,70

mês 140

mês 141

mês 142

mês 143

mês 144

mês 145

99.404,87	99.404,87	99.404,87	99.404,87	99.404,87	99.404,87
23.375,91	23.375,91	23.375,91	23.375,91	23.375,91	23.375,91
122.780,78	122.780,78	122.780,78	122.780,78	122.780,78	122.780,78
58.980,30	58.980,30	58.980,30	58.980,30	58.980,30	58.980,30
181.761,08	181.761,08	181.761,08	181.761,08	181.761,08	181.761,08
532.700,00	532.700,00	532.700,00	532.700,00	532.700,00	532.700,00
350.938,92	350.938,92	350.938,92	350.938,92	350.938,92	350.938,92
473.719,70	473.719,70	473.719,70	473.719,70	473.719,70	473.719,70

mês 146

mês 147

mês 148

mês 149

mês 150

mês 151

99.404,87	99.404,87	99.404,87	99.404,87	99.404,87	99.404,87
23.375,91	23.375,91	23.375,91	23.375,91	23.375,91	23.375,91
122.780,78	122.780,78	122.780,78	122.780,78	122.780,78	122.780,78
58.980,30	58.980,30	58.980,30	58.980,30	58.980,30	58.980,30
181.761,08	181.761,08	181.761,08	181.761,08	181.761,08	181.761,08
532.700,00	532.700,00	532.700,00	532.700,00	532.700,00	532.700,00
350.938,92	350.938,92	350.938,92	350.938,92	350.938,92	350.938,92
473.719,70	473.719,70	473.719,70	473.719,70	473.719,70	473.719,70

mês 152

mês 153

mês 154

mês 155

mês 156

mês 157

99.404,87	99.404,87	99.404,87	99.404,87	99.404,87	99.404,87
23.375,91	23.375,91	23.375,91	23.375,91	23.375,91	23.375,91
122.780,78	122.780,78	122.780,78	122.780,78	122.780,78	122.780,78
58.980,30	58.980,30	58.980,30	58.980,30	58.980,30	58.980,30
181.761,08	181.761,08	181.761,08	181.761,08	181.761,08	181.761,08
532.700,00	532.700,00	532.700,00	532.700,00	532.700,00	532.700,00
350.938,92	350.938,92	350.938,92	350.938,92	350.938,92	350.938,92
473.719,70	473.719,70	473.719,70	473.719,70	473.719,70	473.719,70

mês 164

mês 165

mês 166

mês 167

mês 168

mês 169

99.404,87

99.404,87

99.404,87

99.404,87

99.404,87

99.404,87

23.375,91

23.375,91

23.375,91

23.375,91

23.375,91

23.375,91

122.780,78

122.780,78

122.780,78

122.780,78

122.780,78

122.780,78

58.980,30

58.980,30

58.980,30

58.980,30

58.980,30

58.980,30

181.761,08

181.761,08

181.761,08

181.761,08

181.761,08

181.761,08

532.700,00

532.700,00

532.700,00

532.700,00

532.700,00

532.700,00

350.938,92

350.938,92

350.938,92

350.938,92

350.938,92

350.938,92

473.719,70

473.719,70

473.719,70

473.719,70

473.719,70

473.719,70

mês 194

mês 195

mês 196

mês 197

mês 198

mês 199

99.404,87	99.404,87	99.404,87	99.404,87	99.404,87	99.404,87
23.375,91	23.375,91	23.375,91	23.375,91	23.375,91	23.375,91
122.780,78	122.780,78	122.780,78	122.780,78	122.780,78	122.780,78
58.980,30	58.980,30	58.980,30	58.980,30	58.980,30	58.980,30
181.761,08	181.761,08	181.761,08	181.761,08	181.761,08	181.761,08
532.700,00	532.700,00	532.700,00	532.700,00	532.700,00	532.700,00
350.938,92	350.938,92	350.938,92	350.938,92	350.938,92	350.938,92
473.719,70	473.719,70	473.719,70	473.719,70	473.719,70	473.719,70

mês 242

mês 243

mês 244

mês 245

mês 246

mês 247

99.404,87

99.404,87

99.404,87

99.404,87

99.404,87

99.404,87

23.375,91

23.375,91

23.375,91

23.375,91

23.375,91

23.375,91

122.780,78

122.780,78

122.780,78

122.780,78

122.780,78

122.780,78

58.980,30

58.980,30

58.980,30

58.980,30

58.980,30

58.980,30

181.761,08

181.761,08

181.761,08

181.761,08

181.761,08

181.761,08

532.700,00

532.700,00

532.700,00

532.700,00

532.700,00

532.700,00

350.938,92

350.938,92

350.938,92

350.938,92

350.938,92

350.938,92

473.719,70

473.719,70

473.719,70

473.719,70

473.719,70

473.719,70

mês 254

mês 255

mês 256

mês 257

mês 258

mês 259

99.404,87

99.404,87

99.404,87

99.404,87

99.404,87

99.404,87

23.375,91

23.375,91

23.375,91

23.375,91

23.375,91

23.375,91

122.780,78

122.780,78

122.780,78

122.780,78

122.780,78

122.780,78

58.980,30

58.980,30

58.980,30

58.980,30

58.980,30

58.980,30

181.761,08

181.761,08

181.761,08

181.761,08

181.761,08

181.761,08

532.700,00

532.700,00

532.700,00

532.700,00

532.700,00

532.700,00

350.938,92

350.938,92

350.938,92

350.938,92

350.938,92

350.938,92

473.719,70

473.719,70

473.719,70

473.719,70

473.719,70

473.719,70

mês 272

mês 273

mês 274

mês 275

mês 276

mês 277

99.404,87	99.404,87	99.404,87	99.404,87	99.404,87	99.404,87
23.375,91	23.375,91	23.375,91	23.375,91	23.375,91	23.375,91
122.780,78	122.780,78	122.780,78	122.780,78	122.780,78	122.780,78
58.980,30	58.980,30	58.980,30	58.980,30	58.980,30	58.980,30
181.761,08	181.761,08	181.761,08	181.761,08	181.761,08	181.761,08
532.700,00	532.700,00	532.700,00	532.700,00	532.700,00	532.700,00
350.938,92	350.938,92	350.938,92	350.938,92	350.938,92	350.938,92
473.719,70	473.719,70	473.719,70	473.719,70	473.719,70	473.719,70

mês 290

mês 291

mês 292

mês 293

mês 294

mês 295

99.404,87	99.404,87	99.404,87	99.404,87	99.404,87	99.404,87
23.375,91	23.375,91	23.375,91	23.375,91	23.375,91	23.375,91
122.780,78	122.780,78	122.780,78	122.780,78	122.780,78	122.780,78
58.980,30	58.980,30	58.980,30	58.980,30	58.980,30	58.980,30
181.761,08	181.761,08	181.761,08	181.761,08	181.761,08	181.761,08
532.700,00	532.700,00	532.700,00	532.700,00	532.700,00	532.700,00
350.938,92	350.938,92	350.938,92	350.938,92	350.938,92	350.938,92
473.719,70	473.719,70	473.719,70	473.719,70	473.719,70	473.719,70

mês 296

mês 297

mês 298

mês 299

mês 300

mês 301

99.404,87	99.404,87	99.404,87	99.404,87	99.404,87	99.404,87
23.375,91	23.375,91	23.375,91	23.375,91	23.375,91	23.375,91
122.780,78	122.780,78	122.780,78	122.780,78	122.780,78	122.780,78
58.980,30	58.980,30	58.980,30	58.980,30	58.980,30	58.980,30
181.761,08	181.761,08	181.761,08	181.761,08	181.761,08	181.761,08
532.700,00	532.700,00	532.700,00	532.700,00	532.700,00	532.700,00
350.938,92	350.938,92	350.938,92	350.938,92	350.938,92	350.938,92
473.719,70	473.719,70	473.719,70	473.719,70	473.719,70	473.719,70

mês 357

mês 358

mês 359

mês 360

99.404,87

99.404,87

99.404,87

99.404,87

23.375,91

23.375,91

23.375,91

23.375,91

122.780,78

122.780,78

122.780,78

122.780,78

58.980,30

58.980,30

58.980,30

58.980,30

181.761,08

181.761,08

181.761,08

181.761,08

532.700,00

532.700,00

532.700,00

532.700,00

350.938,92

350.938,92

350.938,92

350.938,92

473.719,70

473.719,70

473.719,70

473.719,70